

**План реализации
модели школьного инициативного бюджетирования в МБОУ «Раздольинская ООШ» в 2024 – 2025 учебном году**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2025 году	29.10.2024	05.11.2024	Просвирина Н.С., замдиректора по ВР Бирюкова Е.О., замдиректора по УВР
		Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2025 году	до 07.11.2024		
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей	05.11.2024	06.11.2024	Просвирина Н.С., замдиректора по ВР Бирюкова Е.О., замдиректора по УВР
		Создание школьных команд			
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	06.11.2024	08.11.2024	Просвирина Н.С., замдиректора по ВР Бирюкова Е.О., замдиректора по УВР
		Проведение экспертизы			
		Доработка проектов школьными командами			
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании			
4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	11.11.2024	13.11.2024	Просвирина Н.С., замдиректора по ВР Бирюкова Е.О., замдиректора по УВР
		Продвижение проектов школьными командами			
		Организация дискуссионных площадок, агитация			
5	Голосование за проекты	День выборов	14.11.2024		Просвирина Н.С., замдиректора по ВР Бирюкова Е.О., замдиректора по УВР
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей			
6	Оформление документов на областной конкурсный отбор	Оформление пакета документов на областной этап конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования	15.11.2024	25.11.2024	Просвирина Н.С., замдиректора по ВР Бирюкова Е.О., замдиректора по УВР

7	Подача заявки на областной конкурсный отбор	Направление на бумажном носителе нарочным способом в ГАУДО «Кузбасский центр дополнительного образования» заявки и полного пакета документов	До 20.12.2024		Просвирина Н.С., <i>замдиректора по ВР</i>
8	Реализация проекта	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение Контрактов, реализация проекта в 2025 году	Декабрь 2024	Февраль 2025	Просвирина Н.С., <i>замдиректора по ВР</i>